

УТВЕРЖДЕНО:

приказом ООО «Интерьер» №3 от 25.03.2026 г.

План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. МКД с.Еткуль

1. Анализ прохождения отопительных периодов

№ п.п.	Наименование показателей	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1.1	Аварийные ситуации	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
1.2	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	в штатном режиме	в штатном режиме	в штатном режиме

2. Организационные мероприятия

№ п.п.	Наименование показателей	Срок	Ответственный	Примечание
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 в теплоснабжающей организации	до 01.04.2026	Стуров Ю.А.	
2.2	приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 01.08.2026	Стуров Ю.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 01.08.2026	Стуров Ю.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил №170	до 01.08.2026	Стуров Ю.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 01.08.2026	Стуров Ю.А.	

2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг..	до 01.08.2026	Стуров Ю.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду.	до 01.08.2026	Стуров Ю.А.	

3. Технические мероприятия

№ п.п.	Наименование мероприятия	Финансирование работ из бюджета района, тыс.руб.	Финансирование работ за счёт средств предприятия, тыс.руб.	Ответственный за исполнение,	Сроки выполнения работ
3.1	Промывка и гидравлические испытания системы отопления (ул.Кедровая, дд.2, 3, 4, 5, 6, ул.Кирова, дд.30, 32, 37, 38, 39, 44, 46, 50, ул.Октябрьская, дд.29, 39А, 45, 47, 50, ул.Ленина, дд.46, 48, 50, 50А, ул.Новая, дд.8, 14, 20А, 20Б, 41, ул.Первомайская, дд.5, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, ул.8 Марта, д.1, пер.10, дд.3, 5, 7, пер.12, дд.2, 4)	-	440,00	Стуров Ю.А.	до 01.08.2026
3.2	Ревизия окон, дверей, подвального помещения (ул.Кедровая, дд.2, 3, 4, 5, 6, ул.Кирова, дд.30, 32, 37, 38, 39, 44, 46, 50, ул.Октябрьская, дд.29, 39А, 45, 47, 50, ул.Ленина, дд.46, 48, 50, 50А, ул.Новая, дд.8, 14, 20А, 20Б, 41, ул.Первомайская, дд.5, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, ул.8 Марта, д.1, пер.10, дд.3, 5, 7, пер.12, дд.2, 4)	-	44,00	Стуров Ю.А.	до 01.08.2026
3.3	Ревизия отопительной системы (радиаторы, задвижки, краны) (ул.Кедровая, дд.2, 3, 4, 5, 6, ул.Кирова, дд.30, 32, 37, 38, 39, 44, 46, 50, ул.Октябрьская, дд.29, 39А, 45, 47, 50, ул.Ленина, дд.46, 48, 50, 50А, ул.Новая, дд.8, 14, 20А, 20Б, 41, ул.Первомайская, дд.5, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, ул.8 Марта, д.1, пер.10, дд.3, 5, 7, пер.12, дд.2, 4)	-	44,00	Стуров Ю.А.	до 01.08.2026

3.4	Очистка от мусора подвальных и других технических помещений (ул. Кедровая, дд.2, 3, 4, 5, 6, ул. Кирова, дд.30, 32, 37, 38, 39, 44, 46, 50, ул. Октябрьская, дд.29, 39А, 45, 47, 50, ул. Ленина, дд.46, 48, 50, 50А, ул. Новая, дд.8, 14, 20А, 20Б, 41, ул. Первомайская, дд.5, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, ул. 8 Марта, д.1, пер.10, дд.3, 5, 7, пер.12, дд.2, 4)	-	44,00	Стуров Ю.А.	до 01.08.2026
3.5	Осмотр наличия работоспособности приборов учёта (ул. Кирова, дд.37, 38, 39, 44, 46, 50, ул. Октябрьская, д.50, ул. Ленина, дд.46, 48, 50, 50А, ул. Первомайская, дд.5, 12, 21)	-	14,00	Стуров Ю.А.	до 01.08.2026

Директор ООО «Ингерьер»

Ю.А. Стуров



Согласовано с представителем РСО:



Сеферов А.В.